Sistemas Operacionais

versão do doc.	Data	Autor
Inicial	13/03/2024	Miguel Expedito
		Vinicius Henrique
Intermediária 1	21/03/2024	Miguel Expedito
		Vinicius Henrique
Final	30/03/2024	Miguel Expedito
		Vinicius Henrique

<u>Introdução</u>

Este documento estabelece o Termo de Abertura para o projeto de implantação de sistemas operacionais Windows e Linux. Este projeto tem como prioridade otimizar a área de TI, incorporando tanto Windows e Linux para atender diversas necessidades operacionais e negócios.

Objetivo do Projeto

O objetivo é realizar e configurar sistemas operacionais Windows e Linux para atender a todas as necessidades específicas dentro da organização. Os objetivos incluem:

• Colocar Sistemas Operacionais Windows e Linux em servidores e estações de trabalho como pedido pelos usuários e requisitos de negócios.

- Estabelecimento de medidas de segurança para assegurar a integridade e a confiabilidade das informações.
- Treinamento da equipe de TI e dos demais para a funcionalidade dos sistemas operacionais.
- Mudanças de dados e aplicativos para assegurar a continuidade dos negócios nos novos sistemas operacionais.

Justificativa

A utilização de sistemas operacionais Windows e Linux é super importante para a infraestrutura de TI da empresa, trazendo modernidade, flexibilidade, segurança e eficiência nas operações. Os sistemas operacionais irão atender melhor diversas necessidades específicas de diferentes departamentos, e irá oferecer um apoio para futuros desenvolvimentos tecnológicos.

Escopo do Projeto

- Avaliação das necessidades de sistemas operacionais de diferentes áreas e equipes.
- Organizando e colocando os sistemas operacionais Windows e Linux nos servidores e nos computadores da empresa.
- Estabelecendo políticas de segurança, incluindo permissões de acesso e firewall.
- Locomovendo aplicativos e dados para os novos sistemas operacionais.
- Preparação da equipe de TI e dos usuários finais para o uso adequado dos sistemas operacionais por meio de treinamentos.

Entregas do Projeto

 Colocando os sistemas operacionais Windows e Linux nos servidores e nos computadores da empresa.

- Estabelecendo políticas de segurança e firewalls.
- Locomoção eficiente de aplicativos e dados para os novos sistemas operacionais.
- Elaboração de registro detalhadas sobre os processos de operação e manutenção.
- Treinamento da equipe de TI e dos usuários finais.

Cronograma

O Projeto está previsto para iniciar em 13/03/2024 e será concluído até 30/03/2024.

Recursos

Os recursos necessários para o projeto incluem:

- Equipe do projeto com habilidades e experiências necessárias.
- Software e hardware para testes e implantações.
- Orçamentos para futuras licenças de softwares, suportes e treinamentos.

Aprovação do Projeto

Este Termo de Abertura do Projeto de Implementação de Sistemas Operacionais Windows e Linux é aprovado por:

Assinatura do Patrocinador do Projeto: *Miguel Expedito* e *Vinicius Henrique*-Data: 16/03/2024.

Assinatura do Gerente de Projeto: *Miguel Expedito* e *Vinicius Henrique*- Data: 17/03/2024.

Controle de Versões

Versão 1.0 - 18/03/2024 - Nome do Responsável pela Versão: *Miguel Expedito* e *Vinicius Henrique.*

O Termo de Abertura do Projeto pode ser revisado conforme necessário ao longo do desenvolvimento do projeto.

Colocando sistemas operacionais Windows e Linux em servidores e estações de trabalho conforme as demandas dos usuários e requisitos de negócios.
Estabelecimento de medidas de seguranças para segurar a integridade e confiança das informações
Treinamento da equipe de TI e dos demais colaboradores para a funcionalidade dos sistemas operacionais.
Realizar as mudanças em dados e aplicativos para segurar a continuidade dos negócios nos novos sistemas operacionais